Etape/Faze	Dată început	Durată (zile lucrăt.)	Dată sfârșit
ETAPA DE REÎNSCRIERE	**6-May**	**10**	**17-May**
PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	**20-May**	**20**	**14-Jun**
Etapa I – Colectare cereri de înscriere	20-May	15	7-Jun
Etapa I – Procesare cereri de înscriere	10-Jun	5	14-Jun
Etapa I – Procesare cereri - Faza I	10-Jun	2	11-Jun
Etapa I – Procesare cereri - Faza II	12-Jun	2	13-Jun
Etapa I – Procesare cereri - Faza III	14-Jun	1	14-Jun
A DOUA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE	**24-Jun**	**25**	**26-Jul**
Etapa II – Colectare cereri de înscriere	24-Jun	20	19-Jul
Etapa II – Procesare cereri de înscriere	22-Jul	5	26-Jul
Etapa II – Procesare cereri - Faza I	22-Jul	2	23-Jul
Etapa II – Procesare cereri - Faza II	24-Jul	2	25-Jul
Etapa II – Procesare cereri - Faza III	26-Jul	1	26-Jul
ETAPA DE AJUSTĂRI	**29-Jul**	**25**	**30-Aug**